資料3

事業全体スケジュール（予定）

項　　目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
1　立地場所選定												
2　一般廃棄物処理基本計画		岡崎市	西尾市		幸田町							
3　循環型社会形成推進地域計画		第1期					第2期					
4　廃棄物処理施設整備基本計画策定（処理方式選定、PFI等導入可能性調査含む）												
5　環境影響評価			配慮書	方法書	準備書	評価書						
6　測量調査												
7　土壌調査												
8　地質調査												
9　都市計画決定						都市計画決定						
10　事業者選定												
11　管理棟等解体工事												
12　特別高圧線移設・引込工事												
13　広域ごみ処理施設建設工事								設計	建設			
14　供用開始												供用開始