



(様式2)

3. 施設整備計画の目標


(1) 老朽化対策を図る整備



(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備



(3) 教室不足の解消等を図る整備




(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

・下水道法第10条において、都市開発及び公衆衛生のため公共下水道が供用開始された土地の所有者は遅滞なくその土地の下水を公共下水道に流入させる排水施設を設置しなければならないとあることから、その法令に適合させるため公共下水道への接続工事を実施し、教育環境の整備を図る。

・猛暑など近年急激に変化する自然環境に対応するため、普通教室に引き続き特別教室にも空調を設置することで、教育環境の整備を図る。また、あわせて給食室及び配膳室にも空調を設置し、食中毒等の対策を図る。

・建築後相当年数を経過した学校体育館トイレは、建具の老朽化や配管の漏水、悪臭が発生し、教育環境として好ましくない状態であることから、トイレの衛生機器、配管及び内装などの全面改修を行い、教育施設の充実を図る。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備



4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		25 校
中学校		9 校
義務教育学校		1 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む。)		3 園
幼保連携型認定こども園		0 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		0 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	21 箇所
	共同調理場	1 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	32 箇所
	学校武道場	6 箇所
	社会体育施設	7 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	有り	令和3年3月
国土強靱化地域計画 ^{※2}	有り	令和2年8月

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

・当市で導入している行政評価制度に基づき、年度ごとに各事業の事務事業評価を行います。
また、今後も引き続きホームページで公表します。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
西野町小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R5.2～R5.3	1箇所	1箇所	17,332	17,332	令和4年度	
八ツ面小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R5.2～R5.3	605㎡	605㎡	53,825	53,825	令和4年度	
八ツ面小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	-	S	R5.2～R5.3	322㎡	322㎡	31,000	31,000	令和4年度	
米津小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R5.2～R5.3	518㎡	518㎡	50,782	50,782	令和4年度	
米津小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	-	S	R5.2～R5.3	251㎡	251㎡	21,000	21,000	令和4年度	
米津小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	S	R5.2～R5.3	21㎡	21㎡	17,115	17,115	令和4年度	
室場小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R5.2～R5.3	438㎡	438㎡	40,099	40,099	令和4年度	
室場小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	-	S	R5.2～R5.3	254㎡	254㎡	21,000	21,000	令和4年度	
一色中部小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R5.2～R5.3	713㎡	713㎡	55,542	55,542	令和4年度	
一色中部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R5.2～R5.3	11㎡	11㎡	9,875	9,875	令和4年度	
一色東部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R5.2～R5.3	26㎡	26㎡	30,525	30,525	令和4年度	
一色南部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R5.2～R5.3	14㎡	14㎡	17,985	17,985	令和4年度	
横須賀小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R5.2～R5.3	806㎡	806㎡	66,699	66,699	令和4年度	
西尾中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R5.2～R5.3	25㎡	25㎡	19,865	19,865	令和4年度	
佐久島しおさい学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	S	R5.2～R5.3	8㎡	8㎡	10,995	10,995	令和4年度	
計									463,639	463,639		
(参考)負担金事業 花ノ木小学校	—			校	R	R4.7～R5.3	1,135㎡	265㎡	427,803	63,070	令和4年度	