

(様式1)

7 西教庶第75号

令和7年9月16日

文部科学大臣 殿

西尾市長 中村 健

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

西尾市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度～令和5年度（1年間）

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和7年7月23日 行政評価委員会開催  
令和7年9月1日 評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

令和7年7月23日に本市行政評価委員会の評価委員3人(社会保険労務士・行政書士、元小学校長、弁護士)と直接面談し、施設整備計画の内容及び実施状況の説明を行い、ヒアリングを受ける。  
令和7年9月1日に評価結果の報告を受けた。

### 4. 総合的な所見

学校施設整備計画については、総じて教育環境改善のための意義ある取り組みが進められていると評価します。

- ・校舎の長寿命化については、安全性向上に寄与する重要な取り組みです。校舎の老朽化は深刻であり、建物の修繕や整備を積極的に行っていただきたいと考えます。
- ・単独調理場の改築では、最新の衛生基準を満たした給食室が整備され、提供できる給食数も増え、今後の生徒数増加に備えた適切な対応であると考えます。
- ・空調設備の整備は熱中症対策や快適性の向上に寄与しているものの、まだ十分であるとは言えません。特別教室や準備室に空調設備がない場所もあり、今後の整備のさらなる拡充が必要であると考えます。
- ・防犯カメラの増設は、監視のための人員を割くことができないという課題があるものの、防犯カメラ設置により抑止効果が働き、児童生徒の安全性向上に一定の効果が期待できます。

中長期的な教育環境の改善のため、引き続き施設整備に努めていただきたいと考えます。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった


#### 【所見】

・西野町小学校の長寿命化改良について、学校施設長寿命化改修計画(個別施設計画)のとおり実施し、方針にある「学校施設の健全性を保つこと」を実現した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

・平坂中学校の単独調理場を改築し、生徒数の増加に対応した安全な給食サービスの提供を実現した。  
・小学校7校において防犯カメラを増設するとともに、非常時の通報装置(発報装置)を設置・更新し、学校施設の安全対策の充実を図った。  
・猛暑などの厳しい気象状況に対応するため、小学校4校・中学校1校の特別教室に空調を設置することで、教育環境の整備を図った。また、あわせて給食室及び配膳室に空調を設置し、勤務する職員の労働環境の改善と食中毒発生等の対策を行った。


(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
平坂中学校(Ⅰ期工事)	(4)	20	単独校調理場(改築)		R	R5.6～R6.3	R6.3.31		
平坂中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.7～R6.3	R6.2.22		
西野町小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R6.2～R6.3	R7.1.24		
横須賀小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.3	R7.3.19		
津平小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.3	R7.3.19		
荻原小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.3	R7.3.19		
吉田小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.3	R7.3.19		
白浜小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.3	R7.3.19		
幡豆小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.3	R7.3.19		
東幡豆小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校		R6.2～R6.3	R7.3.19		
寺津小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R6.2～R6.3	R7.2.7	特別教室	
寺津小学校	(4)	06	大規模改造(空調)			R6.2～R6.3	R7.2.7	給食・配膳室	
鶴城小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R6.2～R6.3	R7.2.6	特別教室	
鶴城小学校	(4)	06	大規模改造(空調)			R6.2～R6.3	R7.2.6	給食・配膳室	
吉田小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R6.2～R6.3	R7.2.7	特別教室	
東幡豆小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R6.2～R6.3	R7.2.7	特別教室	
寺津中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R6.2～R6.3	R7.2.7	特別教室	
寺津中学校	(4)	06	大規模改造(空調)			R6.2～R6.3	R7.2.7	給食・配膳室	