

変更後のサービス対価

税別

	変更前 (単位:円)	変更後 (単位:円)
(1) 買取に関する対価	9,310,163,008	4,322,572,700
(2) 運営業務に関する対価	4,312,163,992	3,965,859,100
(3) 維持管理業務に関する対価	4,558,527,000	4,557,806,500
(4) 特別目的会社の組成及び維持に関する対価	1,698,600,000	1,200,197,700
計	19,879,454,000	14,046,436,000

内訳 (1) 買取に関する対価、(2) 運営業務に関する対価

税別

プロジェクト NO	施設名称	種別	変更内容	変更前 (単位:円)		変更後 (単位:円)	
				(1) 買取に関する対価	(2) 運営業務に関する対価	(1) 買取に関する対価	(2) 運営業務に関する対価
01	きら市民交流センター (仮称) 支所棟	新設	用途変更	940,699,312	645,927,600	982,787,700	693,129,000
	吉良防災倉庫、車庫	解体	完了				
01	きら市民交流センター (仮称) アリーナ棟	新設	規模縮小	2,587,862,160	1,887,937,392	2,124,618,100	1,646,064,100
	吉良町公民館	解体	実施				
	吉良支所	解体	実施				
01	きらスポーツドーム (仮称)	新設	建設しない	321,374,100	-	130,299,700	-
	コミュニティ公園 体育館・管理棟	解体	実施				
	吉良野外趣味活動施設 体育館・管理棟	解体	実施				
	旧上横須賀郵便局	解体	実施				
	横須賀老人憩の家ホール棟	解体	実施				
02	多機能型市営住宅	新設	建設しない	2,195,000,208	143,379,000	57,651,900	-
	一色支所	解体	一部実施				
	一色老人福祉センター	解体	解体しない				
	対米住宅	解体	解体しない				
	巨海住宅	解体	解体しない				
02	子育て支援センターいっしき	改修	改修しない	580,035,976	1,535,872,000	525,594,000	1,535,872,000
	一色健康センター	改修	完了				
	一色町公民館	改修	完了				
	一色学びの館	改修	完了				
03	寺津温水プール (仮称)	新設	建設しない	634,299,228	-	6,618,700	-
	一色B&G海洋センタープール	解体	解体しない				
03	寺津小中学校給食室	新設	建設しない	542,613,400	-	83,804,700	-
	寺津小学校	改修	実施				
	寺津中学校	改修	実施				
04	資料館 (歴史公園内)	改修	実施	29,641,584	99,048,000	25,760,900	90,794,000
	吉良歴史民俗資料館	改修	改修しない				
	幡豆歴史民俗資料館	改修	実施				
02	旧海の歴史館 (預託金対応)	改修	完了	1,478,637,040	-	385,437,000	-
03	吉良中学校 (預託金対応)	改修	改修しない				
03	一色町体育館 (預託金対応)	改修	実施				
計				9,310,163,008	4,312,163,992	4,322,572,700	3,965,859,100