

策定スケジュール

業務概要		令和3年度										令和4年度															
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
計画準備、策定方針の立案		■																									
基礎調査	上位計画・社会潮流	■																									
	基礎データ整理	■																									
	現行計画評価			■ 調査		■ 評価																					
	基本フレームの検討											■															
市民参画	市民アンケート	■ 設計		■ 調査		■ まとめ																					
	市民会議											■															
	職員アンケート			■ 設計		■ 調査		■ まとめ																			
主要課題の検討												■															
基本構想	理念と将来像											■															
	まちづくり目標											■															
	土地利用構想											■															
	施策の大綱											■															
	重点プロジェクト											■															
基本計画	施策体系											■															
	素案作成											■ 1次素案		■ 2次素案			■ 原案			■ 最終案							
	分野横断事業											■															
パブリックコメント												■															
印刷・製本												■															
委員会等	総合計画審議会 <small>(スケジュールは前後することがあります。)</small>											① ■ 諮問 策定方針・スケジュール 第7次総括		② ■ 基本構想案 審議		③ ■ 基本計画 素案審議		④ ■ 基本計画 原案審議		⑤ ■ 答申							
		策定委員会		①						②				③		④		⑤									
	策定担当者会議	①		■		■		■		■		■		■		■											
議会												○ 策定方針・スケジュール 第7次総括												○ 総合計画案 議会報告		○ 上程	