

都市計画マスタープラン・緑の基本計画・立地適正化計画 工程表(予定)

業務概要		令和3年度										令和4年度												
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
共通事項	計画準備、策定方針の立案	■																						
	基礎調査	上位計画・社会潮流	■																					
		基礎データ整理	■																					
		現行計画評価			調査	■		評価																
		基本フレームの検討							■															
	市民参画	市民アンケート	設計		調査		まとめ																	
		市民会議							5回															
		職員アンケート			設計	調査		まとめ																
	委員会等	地域別懇談会											○											
		都市計画審議会											○											
策定委員会												①			②			③			④			⑤
作業部会								■				■				■				■				
都市計画マスタープラン	課題整理				■																			
	全体構想	基本理念・目標・将来像							■															
		フレーム設定				■																		
		都市構造の検討				■																		
		分野別方針の検討				■																		
	地域別構想	地区区分の設定											■											
		地域別構想の検討											■											
	推進方策の検討											■												
	パブリックコメント											■												
	印刷・製本											■												
緑の基本計画	計画の評価と検証	■																						
	緑の市民アンケート	設計		調査		まとめ																		
	課題整理				■																			
	緑の基本計画	基本方針と将来像							■															
		将来目標							■															
		緑地の配置計画							■															
		緑化に関する施策							■															
		緑化重点地区							■															
	推進方策の検討							■																
	パブリックコメント											■												
印刷製本											■													
立地適正化計画	前提条件、現状分析											■												
	都市が抱える課題の分析							■																
	まちづくり方針等の検討							■																
	区域の設定							■																
	誘導施設、規模の設定							■																
	施策・事業の検討							■																
	防災指針の検討							■																
	推進方策検討							■																
	パブリックコメント											■												
	とりまとめ											■												