

都市計画マスタープラン・緑の基本計画・立地適正化計画 工程表(予定)

業務概要		令和3年度										令和4年度															
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
共通事項	計画準備、策定方針の立案	■																									
	基礎調査	上位計画・社会潮流	■																								
		基礎データ整理	■																								
		現行計画評価			調査	評価																					
		基本フレームの検討								■																	
	市民参画	市民アンケート	設計	調査	まとめ																						
		市民会議											5回														
		職員アンケート			設計	調査	まとめ																				
	委員会等	地域別懇談会												○									○				
		都市計画審議会												○									○				
策定委員会													①		②						③					④	⑤
作業部会												■							■								
都市計画マスタープラン	課題整理				■																						
	全体構想	基本理念・目標・将来像								■																	
		フレーム設定				■																					
		都市構造の検討				■																					
		分野別方針の検討				■																					
	地域別構想	地区区分の設定											■														
		地域別構想の検討											■										1月16日～2月14日				
	推進方策の検討											■										■					
	パブリックコメント											■										■					
	印刷・製本											■										■					
緑の基本計画	計画の評価と検証	■																									
	緑の市民アンケート	設計	調査	まとめ																							
	課題整理				■																						
	緑の基本計画	基本方針と将来像				■																					
		将来目標				■																					
		緑地の配置計画				■																					
		緑化に関する施策				■																					
		緑化重点地区				■																					
	推進方策の検討														■												
	パブリックコメント											■										■					
印刷製本											■										■						
立地適正化計画	前提条件、現状分析											■															
	都市が抱える課題の分析											■															
	まちづくり方針等の検討											■															
	区域の設定											■															
	誘導施設、規模の設定											■															
	施策・事業の検討											■															
	防災指針の検討											■															
	推進方策検討											■															
	パブリックコメント											■															
	とりまとめ											■															