

都市計画マスタープラン・緑の基本計画・立地適正化計画 工程表(予定)

業務概要		令和3年度										令和4年度													
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
共通事項	計画準備、策定方針の立案	■																							
	基礎調査	上位計画・社会潮流	■																						
		基礎データ整理	■																						
		現行計画評価			調査		評価																		
		基本フレームの検討							■																
	市民参画	市民アンケート	設計		調査		まとめ																		
		市民会議											5回												
		職員アンケート			設計		調査		まとめ																
	委員会等	地域別懇談会											○												
		都市計画審議会											○												
策定委員会												①		②		③		④							
作業部会								■						■											
都市計画マスタープラン	課題整理				■																				
	全体構想	基本理念・目標・将来像							■																
		フレーム設定				■																			
		都市構造の検討				■																			
		分野別方針の検討				■																			
	地域別構想	地区区分の設定											■												
		地域別構想の検討											■												
	推進方策の検討																					■			
	パブリックコメント																					■			
	印刷・製本																					■			
緑の基本計画	計画の評価と検証	■																							
	緑の市民アンケート	設計		調査		まとめ																			
	課題整理				■																				
	緑の基本計画	基本方針と将来像							■																
		将来目標							■																
		緑地の配置計画							■																
		緑化に関する施策							■																
		緑化重点地区							■																
	推進方策の検討													■											
	パブリックコメント																					■			
印刷製本																					■				
立地適正化計画	前提条件、現状分析											■													
	都市が抱える課題の分析							■																	
	まちづくり方針等の検討							■																	
	区域の設定							■																	
	誘導施設、規模の設定							■																	
	施策・事業の検討							■																	
	防災指針の検討							■																	
	推進方策検討													■											
	住民意見の聴取																					■			
	とりまとめ																					■			