
令和
３年度

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度

設計 工事

設計 工事

10 広域ごみ処理施設建設

11 供用開始

3 測量調査

6 事業者選定

8 管理棟等解体

7 鉄塔（特別高圧線）移設補償

5 地質調査

4 土壌調査

9 土壌調査業務に係る土壌改良工事

項 目

広域ごみ処理施設整備スケジュール

1 廃棄物処理施設整備基本計画策定

2 環境影響評価


